
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obra: 21/C008D - REFORMA DA EBAT CRISTIANO FISCHER

13/02/2023
Item/Descrição TOTAL Mês 1 % Mês 2 % Mês 3 % Mês 4 % Mês 5 % Mês 6 %

 1. PLANEJAMENTO OBRA E LOGÍSTICA - Etapa sem desembolso financ. -                               -                            0,00% -                            0,00% -                            0,00% -                            0,00% -                            0,00% -                            0,00%
 2. ADMINISTRAÇÃO LOCAL 93.745,05                   -                            0,00% -                            0,00% -                            0,00% 31.800,35                33,92% 30.972,35                33,04% 30.972,35                33,04%
 3. INSTALAÇÃO DA OBRA -                               -                            0,00% -                            0,00% -                            0,00% -                            0,00% -                            0,00% -                            0,00%
 3. 1. SERVIÇOS INICIAIS 7.297,26                     -                            0,00% -                            0,00% -                            0,00% 2.814,79                  38,57% 1.667,68                  22,85% 2.814,79                  38,57%
 3. 2. CANTEIRO DE OBRAS 15.046,19                   -                            0,00% -                            0,00% -                            0,00% 7.552,37                  50,19% 3.746,91                  24,90% 3.746,91                  24,90%
 4. SERVIÇOS -                               -                            0,00% -                            0,00% -                            0,00% -                            0,00% -                            0,00% -                            0,00%
 4. 1. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 5.435,83                     -                            0,00% -                            0,00% -                            0,00% 1.811,94                  33,33% 1.811,94                  33,33% 1.811,94                  33,33%
 4. 2. REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES 1.047,22                     -                            0,00% -                            0,00% -                            0,00% 349,07                      33,33% 349,07                      33,33% 349,07                      33,33%
 4. 3. PAREDES E PAINÉIS 51.372,49                   -                            0,00% -                            0,00% -                            0,00% 17.124,16                33,33% 17.124,16                33,33% 17.124,16                33,33%
 4. 4. PORTA 28.182,87                   -                            0,00% -                            0,00% -                            0,00% 9.394,29                  33,33% 9.394,29                  33,33% 9.394,29                  33,33%
 4. 5. JANELA 2.996,40                     -                            0,00% -                            0,00% -                            0,00% 998,80                      33,33% 998,80                      33,33% 998,80                      33,33%
 4. 6. FORRO 4.925,79                     -                            0,00% -                            0,00% -                            0,00% 1.641,93                  33,33% 1.641,93                  33,33% 1.641,93                  33,33%
 4. 7. TELHADO 87.123,24                   -                            0,00% -                            0,00% -                            0,00% 29.041,08                33,33% 29.041,08                33,33% 29.041,08                33,33%
 4. 8. ATENUADOR 66.754,94                   -                            0,00% -                            0,00% -                            0,00% 22.251,65                33,33% 22.251,65                33,33% 22.251,65                33,33%
 4. 9. SERVIÇO COMPLEMENTAR 8.237,14                     2.309,55                  28,04% 2.309,55                  28,04% 2.309,55                  28,04% 436,16                      5,30% 436,16                      5,30% 436,16                      5,30%
 5. FINALIZAÇÃO DA OBRA - Etapa sem desembolso financ. -                               -                            0,00% -                            0,00% -                            0,00% -                            0,00% -                            0,00% -                            0,00%

TOTAL - MÊS 372.164,42                    2.309,55                      0,62% 2.309,55                      0,62% 2.309,55                      0,62% 125.216,60                 33,65% 119.436,03                 32,09% 120.583,14                 32,40%

TOTAL - ACUMULADO 2.309,55                      0,62% 4.619,10                      1,24% 6.928,65                      1,86% 132.145,25                 35,51% 251.581,28                 67,60% 372.164,42                 100,00%

1/1


